Chat-Bot Poeffel Jamie, Bühler Pascal

Projektstatusbericht



Hiermit werden Sie über den Stand des Projektes per 09.05.2025 informiert.

Management Summary

Es gibt noch nicht so viel zu sagen da es der erste Statusbericht ist wir haben

1. Earned Value Analysis

EVA	Planned Value	Actual Value	Earned Value
Stunden(dAD)	20	2	+18
CHF	36/h	72	72

Die tatsächlichen Stunden (2) liegen deutlich unter den geplanten (20), was auf eine Verzögerung hinweist. Trotz des geringen Arbeitsaufwands (2 Stunden) wurde ein erheblicher Fortschritt erzielt (18 Stunden). Es besteht Handlungsbedarf, den Zeitplan anzupassen und die Ressourcen effizienter zu nutzen.

2. Testmetriken

3. Ergebnisse

_

4. Entscheidungen

Stakeholder wurden entschieden usw.

5. Risiken

Dies ist der erste Statusbericht.

6. Erkenntnisse

Das ist der erste Statusbericht

Statusbericht 1 Seite 1 von 2

Chat-Bot Poeffel Jamie, Bühler Pascal

7. Prognose

Die aktuellen Prognosen zum weiteren Projektverlauf deuten darauf hin, dass es aufgrund von Verzögerungen im Zeitplan zu einer möglichen Kostenüberschreitung kommen könnte. Der Umfang und die Qualität des Projekts bleiben voraussichtlich im Rahmen des ursprünglichen Plans, jedoch sind Anpassungen im Zeitmanagement erforderlich, um die Ziele zu erreichen.

Statusbericht 1 Seite 2 von 2